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Diagramma di Gantt

Allestimento cantiere N

Taglio manto stradale .

Scavi per la formazione del corpo stradale

Trasporto e smaltimento materiali da scavi o shancamenti

Posa canalette .

Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura .

Posa dei telai e dei chiusini .

Impermeabilizzazione pareti, con malte fino a 2 m -

Formazione di strati di fondazione in misto granulare -

Compattazione meccanica del terreno .

Formazione di strato di base -

Binder di collegamento con bitume liquido _

Conglomerato bituminoso per strato di usura _

Recinzione e cancello metallici _

Posa in opera di transenne e parapetti metallici _

Realizzazione area verde pubblico -

Formazione blocco di fondazione getto con autobetoniera .

Posa di palo di sostegno con gru su autocarro .

Posa di plafoniera su palo di sostegno .

Posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte -

Posizionamento/spostamento di segnaletica verticale -

Posa in opera di segnaletica orizzontale _

Smobilizzo cantiere .




